


 

截至本公告披露日，本次重组的审计、评估等工作正在有序推进中。根据福

华通达以及本次交易对方四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司、嘉丰国

际投资有限公司等提供的说明，相关方积极推动解除福华通达股权质押及对外担

保。截至本公告披露日，福华集团、嘉丰国际已分别取得上海银行股份有限公司

成都分行、乐山市商业银行股份有限公司五通支行、宜宾市商业银行股份有限公

司、浙商银行股份有限公司成都分行、平安银行股份有限公司重庆分行等 5 家银

行出具的同意解除股权质押的函。标的公司及其子公司已解除对外担保，标的公

司及其子公司已不存在为福华集团及其他第三方提供担保的情况。相关进展情况

详见公司于 2021 年 10 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易

所网站披露的编号为临 2021-059 公告。 

二、延期发布召开股东大会通知的原因 



 

伙）（以下简称“大华”）苏州分所了解到交易双方的资产规模较大、生产经营

流程复杂、交易涉及反向收购等重大账务处理等情况后，经大华总部协调，安排

大华苏州分所与具有多年审计上市公司经验的大华河南分所分别抽调精干力量

共同组建审计项目组。大华河南分所在审计过程中承担了较为重要的角色，但因

郑州在 2021 年 7 月底至 2021 年 8 月底经历洪水和疫情双重影响，并施行非必

要不离郑的政策措施，导致大华河南分所负责本次重大资产重组审计的项目负责

人及部分员工在此期间无法返回标的公司现场开展工作。经统计，疫情期间，大

华河南分所 35 位业务人员，3 人处于郑州封闭区，7 人处于郑州封控区，18 人

处于郑州防控区，还有 7 人在外地出差，疫情管控极大地限制了项目组成员复工

及现场工作。与此同时，因 7 月底整个审计工作已进入关键事项抓取和重点问题

分析阶段，在标的公司资产规模大、业务繁杂的情况下，大华河南分所分所作为

本项目审计的核心团队之一，无法被简单取代，而郑州疫情的反复严重影响了审

计效率。 

另外，因境外及南京、上海、成都等地疫情，独立财务顾问、法律顾问、评

估机构等尽调工作也受到不同程度的影响。 

2、疫情发生后标的公司所在地严控中高风险区人员，导致部分项目组人员

无法到项目现场开展工作 
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精神，园区对中高风险区所在城市来（返）人员，实行居家隔离直至离开风险区

满 14 天，落实“五包一”措施，不具备居家隔离条件的实行集中隔离，隔离期

间每 3 天完成 1 次鼻咽拭子核酸检测，解除隔离时采用双采双检。 

本次重组中介机构（独立财务顾问、法律顾问、会计师、评估师）项目组成

员来自上海、江苏、郑州、北京、成都等地，该等地区在国内新一轮疫情爆发后

均不同程度出现确诊病例并被认定为中高风险地区，乐山市五通桥区新冠疫情防

控措施对各家中介机构的工作效率及时间计划表完成进度也产生不利影响。 

综上所述，上市公司本次重组受到新冠肺炎疫情影响，导致工作进度滞后于

原定计划。截至本公告披露日，上市公司董事会预计无法于首次董事会决议公告

后 6 个月内发布召开审议本次重组事项的股东大会通知。 

三、本次重组延期情况及后续工作安排 

根据中国人民银行、财政部、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督

管理委员会、国家外汇管理局《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染

肺炎疫情的通知（银发[2020]29 号）》的相关规定：“（二十一）适当放宽资本

市场相关业务办理时限。适当延长上市公司并购重组行政许可财务资料有效期和

重组预案披露后发布召开股东大会通知的时限。如因受疫情影响确实不能按期更

新财务资料或发出股东大会通知的，公司可在充分披露疫情对本次重组的具体影

响后，申请财务资料有效期延长或股东大会通知时间延期 1 个月，最多可申请延

期 3 次……”，经公司申请，上海证券交易所审核批准，本次重大资产重组发出

股东大会通知时间延期 1 个月，即延期至 2021 年 11 月 12 日前。 

公司将全力配合各中介机构继续推进本次重大资产重组相关工作。待相关工

作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。公司将根

据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露

义务。



 

2、目前，公司正积极协调各方推进和落实重组相关的各项工作，但鉴于标

的公司资产、业务规模较大且 7 月份以来郑州、南京、成都、上海等多个城市和

地区出现疫情反复，本次重组的尽职调查进度较原计划有所滞后。公司能否及时

完成本次交易相关的审计、评估等工作并在延期发出召开股东大会通知时限内再

次召开董事会以及发出股东大会通知存在不确定性。 

3、本次交易涉及的其他风险详见公司于 2021 年 6 月 2 日在上海证券交易所
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